# CIIP - Planification de la réalisation des moyens d'enseignement romands

**Etat au 1er juin 2012** (prochaine mise à jour le 1er décembre 2012)

## Langues

| | Titre / année scolaire | Editeur | Disponibilité | Stade actuel de réalisation | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|
| Français | | | | | |
| | **Cycle 1** | | | | |
| | **Dire, écrire, lire 1-2** | CIIP | Depuis 2011 | | Coffret |
| | **Dire, écrire, lire 1-4** | CIIP | Depuis 2011 | | Guide |
| | **A l'école des albums 3** | Retz | Depuis 2012 | | Trois collections à choix |
| | **A l'école des albums 4** | Retz | Depuis 2012 | | |
| | **Grindelire 3** | Bordas | Depuis 2010 | | |
| | **Grindelire 4** | Bordas | Depuis 2010 | | |
| | **Que d'histoires ! 3** | Magnard | Depuis 2010 | | |
| | **Que d'histoires ! 4** | Magnard | Depuis 2011 | | |
| | **Boîte à outils (1 à 4)** | | En 2014 | Projet éditorial en préparation | |
| | **Cycle 2** | | | | |
| | **Mon manuel de Français 5** | Retz | Depuis 2010 | | Deux collections à choix |
| | **Mon manuel de Français 6** | Retz | Depuis 2010 | | |
| | **Mon manuel de Français 7** | Retz | Depuis 2010 | | |
| | **Mon manuel de Français 8** | Retz | Depuis2010 | | |
| | **Île aux Mots 5** | Nathan | Depuis 2010 | | |
| | **Île aux Mots 6** | Nathan | Depuis 2011 | | |
| | **Île aux Mots 7** | Nathan | Depuis 2011 | | |
| | **Île aux Mots 8** | Nathan | En 2012 | Elaboration en cours | |
| | **Memento grammatical (5 à 8)** | CIIP | En 2014 | Projet éditorial en préparation | Remplacement du Memento COROME |
| | **Boîte à outils (5 à 8)** | | En 2014 | Projet éditorial en préparation | |
| | **Cycle 3** | | | | |
| | **Atelier du Langage 9** | Hatier | Depuis 2009 | | Deux collections à choix |
| | **Atelier du Langage 10** | Hatier | Depuis 2010 | | |
| | **Atelier du Langage 11** | Hatier | Depuis 2011 | | |
| | **Le livre unique 9** | Hatier | Depuis 2009 | | |
| | **Le livre unique 10** | Hatier | Depuis 2010 | | |
| | **Le livre unique 11** | Hatier | Depuis 2011 | | |
| | **Memento grammatical (9 à 11)** | CIIP | En 2013 | Elaboration en cours | |
| | **Moyens pour allophones** | | | Reporté sans date | |
| | **Boîte à outils (9 à 11)** | | En 2014 | Projet éditorial en préparation | |

*Nota Bene : pour l'introduction d'un moyen officiel romand, chaque canton bénéficie, au vu des contraintes locales, d'une marge de trois ans à partir de la mise à disposition par la CIIP.*

## Allemand

| Titre / année scolaire | Editeur | Disponibilité | Stade actuel de réalisation | Remarques |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| **Cycle 2** | | | | |
| **Der grüne Max 5** | Langenscheidt | En 2014 | Elaboration en cours | Adjudication après AOP 1.06.2012 |
| **Der grüne Max 6** | Langenscheidt | En 2015 | Elaboration en cours | |
| **Junior 7** | Langenscheidt | En 2016 | Elaboration en cours | |
| **Junior 8** | Langenscheidt | En 2017 | Elaboration en cours | |
| **Cycle 3** | | | | |
| **Geni@l Klick 9** | Langenscheidt | En 2018 | Elaboration en cours | Adjudication après AOP 1.06.2012 |
| **Geni@l Klick 10** | Langenscheidt | En 2019 | Elaboration en cours | |
| **Geni@l Klick 11** | Langenscheidt | En 2020 | Elaboration en cours | |

## Anglais

| Titre / année scolaire | Editeur | Disponibilité | Stade actuel de réalisation | Remarques |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| **Cycle 2** | | | | |
| **More ! 7** | Cambridge University Press | En 2013 | Elaboration en cours | |
| **More ! 8** | Cambridge University Press | En 2014 | Elaboration en cours | |
| **Cycle 3** | | | | |
| **English in Mind 9** | Cambridge University Press | En 2015 | Elaboration en cours | |
| **English in Mind 10** | Cambridge University Press | En 2016 | Elaboration en cours | |
| **English in Mind 11** | Cambridge University Press | En 2017 | Elaboration en cours | |

## Langues anciennes

| Titre / année scolaire | Editeur | Disponibilité | Stade actuel de réalisation | Remarques |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| **Cycle 1** | | | | |
| | | | Aucun projet romand en cours | |
| **Cycle 2** | | | | |
| | | | Aucun projet romand en cours | |
| **Cycle 3** | | | | |
| | | | Aucun projet romand en cours | |

## Evaluation L2 & L3

| Titre / année scolaire | Editeur | Disponibilité | Stade actuel de réalisation | Remarques |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| **Portfolino (4-7 ans)** | CDIP - Schulverlag+ AG | Depuis 2007 | | |
| **Portfolio européen 1 (7-11 ans)** | CDIP - Schulverlag+ AG | Depuis 2007 | | |
| **Portfolio européen 2 (12-15 ans)** | CDIP - Schulverlag+ AG | Depuis 2006 | | |
| **Portfolio européen 3 (15 ans et plus)** | CDIP - Schulverlag+ AG | Depuis 2012 | | |
| | | | | |
| **Lingualevel (5 à 11)** | D-EDK & Schulverlag+ AG | | Reporté sans date | Matériel d'évaluation L2 & L3 |

*Nota Bene : pour l'introduction d'un moyen officiel romand, chaque canton bénéficie, au vu des contraintes locales, d'une marge de trois ans à partir de la mise à disposition par la CIIP.*

# Mathématiques et Sciences de la Nature

## Maths

| Titre / année scolaire | Editeur | Disponibilité | Stade actuel de réalisation | Remarques |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| **Cycle 1** | | | | |
| **Activités pour le cycle initial 1H à 2H** | COROME | Depuis 2010 | | |
| **Mathématiques 1P (3H)** | COROME | Depuis 1996 | Analyse du besoin de remplacement | |
| **Mathématiques 2P (4H)** | COROME | Depuis 1997 | Analyse du besoin de remplacement | |
| **Cycle 2** | | | | |
| **Mathématiques 3P (5H)** | COROME | Depuis 1998 | Analyse du besoin de remplacement | |
| **Mathématiques 4P (6H)** | COROME | Depuis 1999 | Analyse du besoin de remplacement | |
| **Mathématiques 5P (7H)** | COROME | Depuis 2001 | Analyse du besoin de remplacement | |
| **Mathématiques 6P (8H)** | COROME | Depuis 2002 | Analyse du besoin de remplacement | |
| **Cycle 3** | | | | |
| **Mathématiques 9** | CIIP | Depuis 2011 | | |
| **Mathématiques 10** | CIIP | Depuis 2012 | | |
| **Mathématiques 11** | CIIP | En 2013 | Elaboration en cours | |

## Sciences de la nature

| Titre / année scolaire | Editeur | Disponibilité | Stade actuel de réalisation | Remarques |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| **Cycle 1** | | | | |
| **Classeur CE 1 à 2** | CIIP | En 2012 | | Guide pour l'enseignant |
| **Classeur CE 3 à 4** | CIIP | En 2013 | Elaboration en cours | Guide pour l'enseignant |
| **Cycle 2** | | | | |
| **Sciences cycle 3 - Odysseo** | Magnard | En 2012 | | Adjudication après AOP 1.06.2012 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| **Cycle 3** | | | | |
| **Mutualisation de ressources** | CIIP | A partir de 2013 | Elaboration en cours | |
| (supports cantonaux & ress. électroniques) | | | | |
| | | | | |

*Nota Bene : pour l'introduction d'un moyen officiel romand, chaque canton bénéficie, au vu des contraintes locales, d'une marge de trois ans à partir de la mise à disposition par la CIIP.*

# Sciences humaines et sociales

## Géographie

| Titre / année scolaire | Editeur | Disponibilité | Stade actuel de réalisation | Remarques |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| **Cycle 1** | | | | |
| **Classeur CE 1 à 2** | CIIP | En 2012 | Elaboration en cours | Guide pour l'enseignant |
| **Classeur CE 3 à 4** | CIIP | En 2013 | Elaboration en cours | Guide pour l'enseignant |
| **Cycle 2** | | | | |
| **Géographie 5** | CIIP | En 2013 | Elaboration en cours | |
| **Géographie 6** | CIIP | En 2014 | Elaboration en cours | |
| **Géographie 7** | CIIP | En 2015 | Elaboration en cours | |
| **Géographie 8** | CIIP | En 2016 | Elaboration en cours | |
| **Cycle 3** | | | | |
| **Géographie 9** | CIIP | En 2015 | Projet éditorial en préparation | |
| **Géographie 10** | CIIP | En 2016 | Projet éditorial en préparation | |
| **Géographie 11** | CIIP | En 2017 | Projet éditorial en préparation | |

## Histoire

| Titre / année scolaire | Editeur | Disponibilité | Stade actuel de réalisation | Remarques |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| **Cycle 1** | | | | |
| **Classeur CE 1 à 2** | CIIP | En 2012 | Elaboration en cours | Guide pour l'enseignant |
| **Classeur CE 3 à 4** | CIIP | En 2013 | Elaboration en cours | Guide pour l'enseignant |
| **Cycle 2** | | | | |
| **Histoire 5** | CIIP | En 2013 | Elaboration en cours | |
| **Histoire 6** | CIIP | En 2014 | Elaboration en cours | |
| **Histoire 7** | CIIP | En 2015 | Elaboration en cours | |
| **Histoire 8** | CIIP | En 2016 | Elaboration en cours | |
| **Cycle 3** | | | | |
| **Histoire 9** | CIIP | En 2015 ou 2016 | Projet éditorial en préparation | |
| **Histoire 10** | CIIP | En 2016 ou 2017 | Projet éditorial en préparation | |
| **Histoire 11** | CIIP | En 2017 ou 2018 | Projet éditorial en préparation | |

*Nota Bene : pour l'introduction d'un moyen officiel romand, chaque canton bénéficie, au vu des contraintes locales, d'une marge de trois ans à partir de la mise à disposition par la CIIP.*

| Citoyenneté | Titre / année scolaire | Editeur | Disponibilité | Stade actuel de réalisation | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | **Cycle 2** | | | | |
| | | | En 2013 | Elaboration en cours | Intégré dans Géo-Histoire 5 |
| | | | En 2014 | Elaboration en cours | Intégré dans Géo-Histoire 6 |
| | | | En 2015 | Elaboration en cours | Intégré dans Géo-Histoire 7 |
| | | | En 2016 | Elaboration en cours | Intégré dans Géo-Histoire 8 |
| | **Cycle 3** | | | | |
| | | | En 2015 ou 2016 | Projet éditorial en préparation | Intégré dans Géo-Histoire 9 |
| | | | En 2016 ou 2017 | Projet éditorial en préparation | Intégré dans Géo-Histoire 10 |
| | | | En 2017 ou 2018 | Projet éditorial en préparation | Intégré dans Géo-Histoire 11 |

| Ethique et cultures religieuses | Titre / année scolaire | Editeur | Disponibilité | Stade actuel de réalisation | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | **Cycle 1** | | | | |
| | | | | Aucun projet romand en cours | |
| | **Cycle 2** | | | | |
| | | | | Aucun projet romand en cours | |
| | **Cycle 3** | | | | |
| | | | | Aucun projet romand en cours | |

*Nota Bene : pour l'introduction d'un moyen officiel romand, chaque canton bénéficie, au vu des contraintes locales, d'une marge de trois ans à partir de la mise à disposition par la CIIP.*

# Arts

## Activités créatrices et manuelles

| Titre / année scolaire | Editeur | Disponibilité | Stade actuel de réalisation | Remarques |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| **Cycle 1** | | | | |
| | | | Analyse du besoin | |
| **Cycle 2** | | | | |
| | | | Analyse du besoin | |
| **Cycle 3** | | | | |
| | | | Analyse du besoin | |

## Arts visuels

| Titre / année scolaire | Editeur | Disponibilité | Stade actuel de réalisation | Remarques |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| **Cycle 1** | | | | |
| | | | Analyse du besoin | |
| **Cycle 2** | | | | |
| | | | Analyse du besoin | |
| **Cycle 3** | | | | |
| | | | Analyse du besoin | |

## Musique

| Titre / année scolaire | Editeur | Disponibilité | Stade actuel de réalisation | Remarques |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| **Cycle 1** | | | | |
| **Livre de chants (3 à 4)** | | En 2014 | Projet éditorial en préparation | |
| **Méthodologie (1 à 11)** | | En 2014 | Projet éditorial en préparation | |
| **Cycle 2** | | | | |
| **Livre de chants (5 à 8)** | | En 2014 | Projet éditorial en préparation | |
| **Méthodologie (1 à 11)** | | En 2014 | Projet éditorial en préparation | |
| **Cycle 3** | | | | |
| **Livre de chants (9 à 11)** | | En 2013 | Projet éditorial en préparation | |
| **Méthodologie (1 à 11)** | | En 2014 | Projet éditorial en préparation | |

*Nota Bene : pour l'introduction d'un moyen officiel romand, chaque canton bénéficie, au vu des contraintes locales, d'une marge de trois ans à partir de la mise à disposition par la CIIP.*

# Corps et mouvement

## Education physique

| Titre / année scolaire | Editeur | Disponibilité | Stade actuel de réalisation | Remarques |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| **Cycle 1** | | | | |
| **Fiches didactiques EPS 1 à 2** | CIIP | Depuis 2009 | | |
| **Fiches didactiques EPS 3 à 4** | CIIP | Depuis 2009 | | |
| **Cycle 2** | | | | |
| **Fiches didactiques EPS 5 à 6** | CIIP | Depuis 2009 | | |
| **Fiches didactiques EPS 7 à 8** | CIIP | En 2012 | | |
| **Cycle 3** | | | | |
| | | | Aucun projet romand en cours | |

## Education nutritionnelle

| Titre / année scolaire | Editeur | Disponibilité | Stade actuel de réalisation | Remarques |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| **Cycle 1** | | | | |
| | | | Aucun projet romand en cours | |
| **Cycle 2** | | | | |
| | | | Aucun projet romand en cours | |
| **Cycle 3** | | | | |
| | | | Aucun projet romand en cours | |

# Formation générale

## Formation générale

| Titre / année scolaire | Editeur | Disponibilité | Stade actuel de réalisation | Remarques |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| **Cycle 1** | | | | |
| | | | Aucun projet romand en cours | |
| **Cycle 2** | | | | |
| | | | Aucun projet romand en cours | |
| **Cycle 3** | | | | |
| | | | Aucun projet romand en cours | |

*Nota Bene : pour l'introduction d'un moyen officiel romand, chaque canton bénéficie, au vu des contraintes locales, d'une marge de trois ans à partir de la mise à disposition par la CIIP.*